

OR.G.0012.8.2017

**Protokół Nr 8.2017
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komprachcice**

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zgodnie z planem pracy dotyczącej oceny wydatkowania środków budżetowych na remonty, modernizację, naprawy cząstkowe dróg gminnych w tym ul Bursztynowej oraz oświetlenia ulicznego za 2016r.

Komisja w składzie;

- Józef Kremer przewodniczący
- Waldemar Wencel członek
- Piotr Purul członek

Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja oceniła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu obecna była Pani Inspektor d/s budowy, utrzymania dróg, ulic, placów Justyna Karbowska.

I. Wykaz w ramach remontów inwestycyjnych dróg oraz oświetlenia ulicznego w Gminie.

1. Ochodze ul. boczna Opolska 580 m², ul Osiedle 1620 m²
2. Polska Nowa Wieś ul Szeroka 550 m², Rynkowa 550 m², Szczerkowa 840 m²,
3. Wawelno ul Ogrodowa 550 m²,
4. Komprachcice, ul Ogrodowa 200 m², ul Piaskowa 285 m², ul Sportowa 120 m², ul Wojskowa boczna 1182 m², ul Kwiatowa 420 m²,
5. Dziekaństwo ul Wodna 500 m², ul Krzyżowa 1350 m²,
6. Domecko ul Zielona 760 m²,
7. Osiny ul Łąkowa 940 m²,
8. Żerkowice ul Polna 680 m².

Na w/w ulice ogłoszono przetarg najlepszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX sp.z.o.o ul Klonowa 42-700 Lubliniec na kwotę 361 761,45 zł zawartą umowę BGR.Z.272.1.2016r. w dniu 31-05-2016r. Termin wykonania 30-09-2016.r. Odbiór robót protokołem dokonano w dniach 26-09 - 30-09-2016r. Gwarancja na usunięcie usterek 36 miesięcy od dnia odbioru.

II .Wykonanie dojazdu do bazy HEMS wykonała firma ALWI BAY s.c A. Pawelski, A. Pawelska Śmiechowice 44 49-314 Pisarzowice za kwotę 49324,72 zł . umowa BGR-48/2016 z dnia 12-10-2016r . Termin wykonania 10-11-2016r . Odbiór dokonano w dniu 14-11-2016.r.

III . Wykonanie remontów cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zgodnie załącznik nr 1 do umowy . przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX sp.z.o.o. ul Klonowa 11 42-700 Lubliniec umowa nr 38/2016 z dnia 29-07-2016r. za kwotę 101721,00 zł . Termin wykonania 20-09-2016r. Odbiór protokołem dokonano w dniu 21-09-2016r.

IV .Wykonanie robót budowlanych obniżenie chodnika na ul Sportowej odcinek 95m. wykonanie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul Rolnicza 6 46-070 Komprachcice. umowa nr 36/2016 z dnia 18-07-2016r. za kwotę 14842,24 zł Termin wykonania 30-08-2016r. Odbiór dokonano w dniu 26-08-2016r.

V. Wykonanie podbudowy wraz z obrzeżami parkingu przy ul Rolniczej oraz częściowe utwardzenie drogi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul Rolnicza 6 46-070 Komprachcice nr umowa 29/2016 z dnia 31-05-2016r. z kwotę 29997,83 zł , termin wykonania 31-07-2016r.

VI Ulica Bursztynowa posiada pełną dokumentację lecz nie była wykonana z powodu braków środków została poprawiona w ramach napraw bieżących dróg.

VII . Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul Bursztynowej w ilości 11 punktów świetlnych przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIAKÓW ul 1-Maja 1, 46-022 Kępa nr umowy 40/2016 z dnia 08-08-2016r ,za kwotę 54120,00 zł . Termin wykonania 06-09-2016r. Odbiór dokonano w dniu 24-08-2016r.

VIII. Montaż dodatkowych opraw ulicznych w ilości 27 szt. przez firmę TAURON Dystrybucja S.S Kraków ul Jasnogórska 11 Oddział Opole ul Waryńskiego 1 45-047 Opole , umowa O/OPOLE/CRU/122/2016 z dnia 21-06-2016r. za kwotę 35301,00 zł Termin wykonania III kwartał 2016r. Oprawy oświetleniowe zostały zamontowane;

Komprachcice słup 312, 314, 420, 704, 726 , 705, 323.ul Ochodzka - Skowronkowa.

Dziekaństwo ul Wodna

Domecko słup 150,117, 215, ul Opolska - Zielona

Ochodze słup 311, 345, 254,ul Średnia obok cmentarza

Żerkowice słup 85, 57

Wawelno słup 311,244,255,523,48

Polska Nowa Wieś słup 431 ul Lipowa obok Cmentarza

Osiny słup 233.

Komisja wnioskuję w ramach możliwości zamontować dodatkowe oprawy w miejscach wskazanych przez mieszkańców i sołtysów w poszczególnych sołectwach, tam gdzie są linie napowietrzne nie potrzeba dokumentacji wystarczy zamontować piąty dodatkowy przewód którego koszt jest znikomy.

Komisja stwierdza że drogi wykonane technologią spryskiwania smołą są w złym stanie żeby uniknąć dalszemu uszkodzeniu, komisja wnioskuję w ramach remontu pokryć je asfaltem lub kostką brukową po uprzednim sprawdzeniu wykonanego na tych drogach podłoża.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Józef Kremer
2. Waldemar Wencel
3. Piotr Purul

WÓJT
Leonard Pietruszka